

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักปลัด อบต.
งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๕ โทรสาร ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๖
www.saikhueng.go.th
plantrikung@gmail.com



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงแผนการดำเนินงาน รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่จะดำเนินการขึ้นจริงในปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้อนุมัติการจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) ,ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.saikhueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกันต์พล เบญจพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จัดทำขึ้นตามด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณนั้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่กรณีจำเป็นและเร่งด่วน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวทางให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การดำเนินงานในเขตพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
โทร ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๕
โทรสาร ๐๗๗ ๓๑๐ ๗๑๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
๒.๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)	๕
๒.๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)	๗
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	

****

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้ให้นิยามของคำว่า “แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น” การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงเป็นแผนดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ที่ดำเนินการภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินจากกองทุนต่างๆ รวมถึงการรวบรวมแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามวัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติม ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒.แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓.แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการกิจกรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยโครงการกิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการกิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการกิจกรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานตางๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๒ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๓.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑) บทนำ
๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการกิจกรรม ประกอบด้วย

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
๒) บัญชีโครงการกิจกรรมงบประมาณ (ผด.๐๒)

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่

๒. ทำให้การดำเนินงานแผนงานโครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. ทำให้ทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สูงสูด

๔. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรม สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๕. สามารถติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า

๖.ผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับกอง/ส่วน ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.ทำให้เกิดการประสานการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

****

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการและกิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ประกอบด้วยแบบแสดงแผนงาน ๒ ส่วนหลักประกอบด้วย ๑. แบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๑) และ๒.แบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) แบบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ที่แบ่งตาม ยุทธศาสตร์/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และหน่วยงานรับผิดชอบ

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่แบ่งตามยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน ในปีงบประมาณที่ดำเนินการ (ตุลาคม - กันยายน)

****

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๑๐๐	๑๐,๑๖๕,๖๐๐	๑๐๐	กองช่าง อบต.
รวม	๒๓	๑๐๐	๑๐,๑๖๕,๖๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	**๒๓**	**๑๐๐**	**๑๐,๑๖๕,๖๐๐**	**๑๐๐**	

หมายเหตุ : ๑. จำนวนโครงการที่ปรากฏใน ผด.๐๒

๒. ร้อยละของโครงการ = ร้อยละของโครงการทั้งหมด ที่ปรากฏใน ผด.๐๒

๓. ร้อยละของงบประมาณ = ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ที่ปรากฏใน ผด.๐๒

รายละเอียดของงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	แหล่งงบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หน่วย
๑	เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๖	๖,๗๘๔,๕๐๐	บาท
๒	เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗	๓,๓๘๑,๑๐๐	บาท
	รวมทั้งสิ้น	**จำนวน ๒๓ โครงการ**	**๑๐,๑๖๕,๖๐๐**	**บาท**

หมายเหตุ :

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบประมาณจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕																	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทิศ ถวาย-ซอยหมอแต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินใหญ่คละข้างละ ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ อบต.ไทรขึงกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๗๐๐	ถนนสายบ้านนายอุทิศ ถวาย-ซอยหมอแต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷				⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเรียน-ควนผู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๑๐๐	ถนนสายช่องเรียน-ควนผู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางลอหมู่ที่ ๓ - บ้านนิคมฯผัง ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	ถนนสายบ้านบางลอหมู่ที่ ๓ - บ้านนิคมฯผัง ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷		

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๘๕-๐๐๑) สายหน้าโรงงานไทยทาโลว์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๐๐	ถนนสายหน้าโรงงานไทยทาโลว์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							เม.ย. ⟷				ส.ค.	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีทองกุล หมู่ที่ ๔– บ้านควนผู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐	ถนนสายศรีทองกุล หมู่ที่ ๔– บ้านควนผู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๖๐๐	ถนนสายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷		

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับตามสภาพ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๖๐๐	ถนนสายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านไสท้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรขึง เชื่อมต่อบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๖๐๐	ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไสท้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสำนักสงฆ์พรหมสุวรรณหมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ – ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นและที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	ถนนซอยหน้าสำนักสงฆ์พรหมสุวรรณหมู่ที่ ๗ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๐๐	ถนนสายรอบวงเวียนบ้านนิคมฯ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน(คลองโซง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงเวียน(คลองโซง) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๐๐	ถนนสายวงเวียน (คลองโซง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินใหญ่ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๐๐	ถนนซอยลุงจาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวงเวียนนิคมฯ ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๕๐๐	ถนนสายรอบวงเวียนนิคมฯ ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนกอ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง	โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๗๐,๕๐๐	บ้านควนกอ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷				⟷	
๑๕	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนิคมฯผัง ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๘๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๗๕,๔๐๐	บ้านนิคมฯผัง ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷				⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๖	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๘๐ เมตรหรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๗๕,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷		
งบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕																	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	โดยการปรับปรุงรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมที่เสียหายออก แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๕,๘๐๐	ถนนสายห้วยสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านบางหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง - หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรโสภา	โดยการบุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	ถนนสายบ้านบางหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้านิคมฯ สาย ๐๐๑ (แยกระหว่างถนนจาก อ.พระแสง-อ.ชัยบุรี) หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๕,๔๐๐	ถนนสายทางเข้านิคมฯ สาย ๐๐๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านนายสมบูรณ์ บุญส่ง หมู่ที่ ๗ – เชื่อมต่อถนนเซาเทิร์นทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตำบลไทรขึง	โดยขึ้นรูปคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	ถนนซอยบ้านนายสมบูรณ์ บุญส่ง หมู่ที่ ๗	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสังข์ ตรีพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสังข์ ตรีพันธ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๗,๔๐๐	ถนนซอยบ้านนายสังข์ ตรีพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							เม.ย. ⟷				ส.ค.	

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกี่ยง หนูรัก-บ้านนายประสาน ไข่เขียว หมู่ที่ ๑๐ตำบลไทรขึง	โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕-๐.๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๒๐,๙๐๐	ถนนสายบ้านนายเกี่ยง หนูรัก-บ้านนายประสาน ไข่เขียว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷					

แบบ ผด.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

****

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลา จาก ⟷ ถึง)											
						พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวงเวียนนอกและวงเวียนใน นิคมฯ ผัง ๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรขึง	โดยการรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมที่เสียหายออก แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๖,๖๐๐	ถนนสายวงเวียนนอกและวงเวียนใน นิคมฯ ผัง ๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลไทรขึง	กองช่าง อบต.							⟷	⟷	⟷	⟷		
รวม ๑๙ โครงการ		**รวมงบประมาณ**	**๑๐,๑๖๕,๖๐๐**	**บาท**													